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Forretningsdrevet it-strategi

December Januar Februar AprilMarts

1-2 uger 4-6 uger 2-3 uger 3-4 uger 2-3 uger

Opstart

Sammenfatning

• Væsentlige 

observationer
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fokusområder

• Kritiske succes-

faktorer

• Mulige strategiske 

prioriteter

IT Strategi

• Applikationer

• Infrastruktur

• Governance

• Økonomi

IT Plan

Forretning
• Strategi, mål & projekter

SkemaerSpørgeramme
Dataindsamling
Benchmarking

VÆRK-
TØJS-
KASSE

Dokument skabelon

Business Case

PræsentationAnalysemøderFokusinterviews

Workshop

Planlæg-
ningsmøder

Analysemøder

Workshop

Governance

“As is” “To be” “Plan”“Road map”

Applikationer

Infrastruktur

Governance

Applikationer

Infrastruktur

Initiativ A
• Værdi
• Risici
• Prioritet

Initiativ B

Initiativ C


